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	SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595


Název projektu:
Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten 1-3 etapa

Investor: 


Obec Těškovice

Dodavatel: 


Beskydská stavební , a.s. Třinec
Harmonogram projektu: 
I. etapa: ve lhůtě nejpozději do 15.9.2018

II. etapa: ve lhůtě nejpozději do 15.12.2018
III. etapa: ve lhůtě nejpozději do 15.5.2019

Účel projektu:

I. etapa - projekt je zaměřen na modernizaci výuky v Základní škole Těškovice s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky a rozvoj environmentálního vzdělávání. Smyslem projektu je rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové aktivity ZŠ či zlepšení odborné přípravy pedagogů na samotnou výuku. Pro vytvoření tohoto účelu projektu je rekonstrukce a nadstavba podkrovních prostor objektu školy pro vytvoření nových učeben objektu školy 
II.etapa – přístavba šaten školy, dispoziční úpravy celého objektu školy včetně výměny technických zařízení budovy /elektro, zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika apd./

III.etapa -  venkovní zateplení objektu škola a snížení energetické náročnosti objektu

Vše zobrazeno na stavebně technických výkresech jednotlivých podlaží, řezů a pohledů objektu včetně situace stavby – možno zobrazit v příloze.

Náklady stavby:
Stavební práce
1. Etapa - 6 959 677,26 Kč bez DPH

2. Etapa - 5 005 692,09 Kč bez DPH

3. Etapa - 2 228 950,75 Kč bez DPH
Vybavení nábytkem – probíhá výběr zhotovitele

Počítačová technika – probíhá výběr zhotovitele
Dotace stavby:

Ministerstvo pro místní rozvoj, prostřednictvím IROP 
9.109.049,40 Kč.- Moravskoslezský kraj





810.000,00 Kč.-

Organizační zajištění projektu:

Projektová dokumentace
autorský dozor stavby:


Leo Chřibek

Dotační management:


BON FINANCE s.r.o., Ostrava
Poskytovatel bankovních služeb: 
Česká spořitelna a.s., pobočka Opava

Technický dozor stavby: 


Obec Těškovice, Sedlák Martin

Koordinátor BOZP:



Viktor Kudrna
Grafické přílohy: 



stavebně technická dokumentace

Popis realizace projektu:

	Týden realizace
	Popis stavebních prací
	Fotografie

	26 KT/2018
	V úvodu zpráv z realizace stavby dáváme k dispozici pár fotografií, jakou jsme měli školu po vystěhování,  abychom po rekonstrukci mohli konstatovat bylo li to lepší po „starém“, nebo je to lepší v „novém“.

Ke dni 29.6.2018 došlo k předání staveniště dodavateli stavebních prací a plán je na nejbližší týdne je následující
Navážení oplocení – 29.6.2018; elektro rozváděč apd.

Bourací práce uvnitř objektu od 2.7. a dále průběžně; státní svátky volno

Odstranění střechy – od 9.7. dále

Do 30. 7. 2018 obvodový ztužující věnec

Návoz PREFA konstrukce stropu nad 2. NP – 32.týden
	Foto 1


