
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Vypracovaná dokumenatce pro územní a stavební
řízení záměru

0 dny 1.8. 06 1.8. 06

2 Financování pozemků a objektů 186 dny 19.7. 06 21.1. 07
3 Podání žádosti o dotaci 0 dny 19.7. 06 19.7. 06

4 Doplnění podkladů 6 dny 19.7. 06 25.7. 06

5 Zapracování do rozpočtu MSK 120 dny 25.7. 06 22.11. 06

6 Schválení dotace 30 dny 22.11. 06 22.12. 06

7 Přijetí dotace 30 dny 22.12. 06 21.1. 07

8 Finacování výstavby 15 dny 1.1. 07 16.1. 07
9 Schválení dotace 0 dny 1.1. 07 1.1. 07

10 Přijetí dotace 15 dny 1.1. 07 16.1. 07

11 Majetkové řízení 207 dny 28.7. 06 20.2. 07

12 Dopisy na majitele pozemků 0 dny 28.7. 06 28.7. 06

13 Předpokládaná rekace vlastníků včetně
vyhodnocení

34 dny 28.7. 06 31.8. 06

14 Zpracování podkladů pro jednání zastupitelstva 15 dny 31.8. 06 15.9. 06

15 Jednání se správcem konkurzní podstaty
objektů

0 dny 28.7. 06 28.7. 06

16 Připomínkování návrhu, projednání
věřitelského výboru

33 dny 28.7. 06 30.8. 06

17 Zpracování podkladů pro jednání zastupitelstva 15 dny 30.8. 06 14.9. 06

18 Jednání zastupitelstva 0 dny 22.9. 06 22.9. 06

19 Financování majetku 30 dny 21.1. 07 20.2. 07

20 Vliv stavby na životní prostředí 75 dny 2.10. 06 16.12. 06
21 Zpracování studie včetně posudků 20 dny 2.10. 06 22.10. 06

22 Projednání na MSK, včetně závěru 55 dny 22.10. 06 16.12. 06

23 Inženýrská činnost, vyjadřovačky 50 dny 23.10. 06 12.12. 06
24 DUR, DSP 50 dny 23.10. 06 12.12. 06

25 Stavební povolení 45 dny 16.12. 06 30.1. 07
26 Podání na stavební úřad 0 dny 16.12. 06 16.12. 06

27 Stavební řízení 40 dny 16.12. 06 25.1. 07

28 Nabytí právní moci 5 dny 25.1. 07 30.1. 07

29 Příprava výstavby 230 dny 16.1. 07 3.9. 07
30 Zadávací dokumentace 30 dny 16.1. 07 15.2. 07

31 Zahájení výběru dodavatele 50 dny 15.2. 07 6.4. 07

32 Potvrzení dodavatele 30 dny 6.4. 07 6.5. 07

33 Realizace záměru 120 dny 6.5. 07 3.9. 07
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