
NÁZEV PROJEKTU: 
TĚŠKOVICE – SOUSTAVA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD 

 
 

CÍL PROJEKTU: 

Cílem projektu bylo v žádosti o dotaci realizovat moderní odkanalizování obce systémem malých domovních čistíren. 
Součástí projektu byly také rozlivno/zasakovací pole. Účelem projektu bylo zlepšení čistoty vod a životního prostředí v obci i 
v okolí a zvýšení životních podmínek obyvatel. Popis postupu realizace projektu: dne 21. 6. 2021 proběhlo předání 
staveniště a byla zahájena fyzická realizace stavby dle smlouvy o dílo s vybraným dodavatele stavby. Ode dne předání 
staveniště probíhaly kontrolní dny stavby se záznamy, které jsou uloženy u objednatele a probíhala činnost výkonu 
koordinátora BOZP, výkonu AD stavby, TDI stavby a řešily se nejasnosti či skutečnosti vyplývající z požadavků stavby a 
požadavků jednotlivých vlastníků nemovitostí včetně řešení VCP a MNPC. Stavební práce byly přerušeny vlivem nepřízně 
počasí na zimní měsíce roku 2021 a 2022 a následně opět v jarních měsících roku 2022 byly opětovně zahájeny. Postupně 
se zrealizovaly a daly do provozu jednotlivé DČOV včetně telemetrie a přípojek elektro k jednotlivým DČOV a vybudovaly se 
rozlivno/zasakovací pole včetně navazující kanalizace. K dnešními dni se naplňuje cíl projetu, a to realizace DČOV v obci 
Těškovice, které čištěním odpadních vod zlepšuje jistě životní prostředí v naší obci, jelikož je stavba fyzicky ukončena, byť 
bez závěrů kolaudace – dle odběrů zkoušek odpadních vod jsou vody čištěny v souladu s kanalizačním řádem obce 
Těškovice.  
 
 

ÚČELOVÉ URČENÍ: 

Moderní řešení čištění odpadních vod od jednotlivých nemovitostí v obci Těškovice formou decentralizovaného čištění 
odpadních vod. Stavba je hodnocena jako stavby zlepšující životní prostředí a úroveň bydlení v obci. 
 
 

DOBROVOLNÁ PRÁCE: 

Bez dobrovolné práce – technická realizace díla vybraným odborným zhotovitelem. Spoluúčast občanů obce při řešení 
konečných terénních úprav u jejich nemovitostech spojených s instalací DČOV 
 
TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU:  21.06.2021 

 

 
TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU: 20.01.2023 
 

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU: 
 

PROJEKT BYL FINANCOVÁN 
 
z prostředků MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 
 
 
 
 
 
 
z prostředků OBCE TĚŠKOVICE  
 
 


